
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

RUA CARAMURU, 568

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 1ª MÊS 2ª MÊS 3ª MÊS 4ª MÊS 5ª MÊS 6ª MÊS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES            1.221,44            1.221,44 

100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA          24.479,21            1.958,34            6.567,77            6.567,77            3.752,66            1.877,56            3.755,11 

8% 26,83% 26,83% 15,33% 7,67% 15,34%

3 FUNDAÇÃO            3.014,41            3.014,41 

100,00%

4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO          18.938,61            1.202,60            7.577,34            3.806,66            5.855,82               496,19 

6,35% 40,01% 20,10% 30,92% 2,62%

5 ENTULHO               329,57                 54,81               112,28                 84,86                 77,61 

16,63% 34,07% 25,75% 23,55%

6 ESTRUTURA            4.451,99            4.451,99 

100,00%

6 ALVENAIRA          34.628,87            1.755,68            4.657,58          14.675,72            3.670,66               758,37            9.110,86 

5,07% 13,45% 42,38% 10,60% 2,19% 26,31%
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7 PISO        102.041,63            6.908,22          37.092,13          22.010,38          36.030,90 

6,77% 36,35% 21,57% 35,31%

8 REVESTIMENTO          37.567,78          16.229,28          10.620,41            8.125,91            2.592,18 

43,20% 28,27% 21,63% 6,90%

9 ESQUADRIA DE MADEIRA          45.378,26            6.493,63            6.584,39          22.757,20            9.543,05 

14,31% 14,51% 50,15% 21,03%

10 JANELA, GRADIL, PEITORIL BOX          74.470,58            4.788,46          27.516,88          15.676,06          26.489,19 

6,43% 36,95% 21,05% 35,57%

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA          27.021,12            4.485,51          15.961,38            4.177,47            2.199,52               197,25 

16,60% 59,07% 15,46% 8,14% 0,73%

12 LUMINÁRIAS            3.120,89               714,37            1.559,82               659,76               186,94 

22,89% 49,98% 21,14% 5,99%

13 PEÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS          18.450,35            4.452,07            5.110,75            6.322,93            2.564,60 

24,13% 27,70% 34,27% 13,90%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA            9.884,78            3.686,03            1.651,75            2.196,40            2.350,60 

37,29% 16,71% 22,22% 23,78%

15 INSTALAÇÃO DE ESGOTO            6.533,95            1.583,83               607,00            2.924,60            1.418,52 

24,24% 9,29% 44,76% 21,71%

16 ACESSIBILIDADE            4.667,03            3.333,19            1.333,84 

71,42% 28,58%
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17 DOMOS          18.435,36          11.522,10            3.840,09            3.073,17 

62,50% 20,83% 16,67%

18 REDE DE OXIGÊNIO/ AR COMPRIMIDO / VÁCUO          13.624,22          10.786,29            2.837,93 

79,17% 20,83%

19 COBERTURA          54.212,35            1.892,01            1.577,58            1.198,09          22.606,55          26.938,12 

3,49% 2,91% 2,21% 41,70% 49,69%

20 FECHAMENTO FRONTAL          12.219,56          11.578,03               641,53 

94,75% 5,25%

21 PINTURA          72.215,51          56.876,94          15.338,57 

78,76% 21,24%

22 COMBATE AO INCÊNCIO          13.506,19          13.506,19 

100%

TOTAL        600.413,66          66.333,86        148.260,07        119.141,36        101.476,33          94.081,64          71.120,40 

11,05% 24,69% 19,84% 16,90% 15,67% 11,85%

Paraguaçu Paulista, 24 de novembro de 2021

Joaquim Carlos Cambraia Godofredo Ribeiro de Freitas Filho
Engº civil CREA 0600278645 Provedor
ART 28027230201278758 RG 5.526.545-5 /  CPF 407.843.048-15
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